



MÜF 1: Betr. km 23,687 bis 23,822  
MÜF 2: Betr. km 24,362 bis 24,452  
MÜF 4: Betr. km 27,122 bis 27,257

**BA 1, AS Wallerfangen.**  
Sperrung Auffahrt FR SB  
Termin: vom xx.xx.2023 bis xx.xx.2023  
Dauer ca.:  
Umleitungsstrecke:  
Wallerfanger Str. - Metzger Str. - A620

**BA2, AS Saarouis-Mitte.**  
Sperrung Auffahrt FR SB  
Termin: vom xx.xx.2023 bis xx.xx.2023  
Dauer ca.:  
Umleitungsstrecke:  
über AS Lisdorf drehen und wieder zurück zur AS SLS-Mitte

**BA3a, AS Ens Dorf**  
Sperrung Auffahrt FR SLS  
**AS Lisdorf**  
Sperrung Auf- und Ausfahrt FR SLS  
**Parallelfahrbahn** zw. AS Ens Dorf und AS Lisdorf  
Termin: vom xx.xx.2023 bis xx.xx.2023  
Dauer ca.:  
Umleitungsstrecke:  
B269 - Industriestr. - St. Avolder Str. - L167 - A620

**BA3b, AS Ens Dorf**  
beide Rampen, FR SLS  
**Parallelfahrbahn** zw. AS Ens Dorf zw. Aus- und Auffahrtsbereich  
Termin: vom xx.xx.2023 bis xx.xx.2023  
Dauer ca.:  
Umleitungsstrecke:  
B269 - B51 Ausfahrt „Kraftwerk“ drehen - B51 - B269 - A620 FR SLS

**BA4a**  
1. Herstellung der MÜF 2 (Betr. km 24,362 - 24,452)  
VKF: auf Hauptfahrbahn RPL DI/2 (2-spurig) auf Parallelfahrbahn RPL DI/1, Rampe B 269 Auffahrt A620 FR SLS gesperrt  
2. A620 Bau der LKW-Spur, FR SLS (ca. Betr. km 23,800 bis 24,250)  
3. A620 Bau der LKW und PKW-Spur, FR SLS (ca. Betr. km 24,310 bis 25,150)  
4. A620 Bau der LKW-Spur, FR SLS (ca. Betr. km 25,250 bis 27,050)  
5. MÜF2 wird geschlossen  
1. bis 5. gilt Umleitungsstrecke (wie 3b):  
B269 - B51 Ausfahrt „Kraftwerk“ drehen - B51 - B269 - A620 FR SLS  
Termin: vom xx.xx.2023 bis xx.xx.2023  
Dauer ca.:

**BA 4b**  
1. A620 Bau der PKW-Spur, FR SLS (ca. Betr. km 23,800 bis 24,310)  
3. A620 Bau der PKW-Spur, FR SLS (ca. Betr. km 25,150 bis 27,050)  
4. MÜF1 und MÜF4 mit jeweils RPL DI/1  
Termin: vom xx.xx.2023 bis xx.xx.2023  
Dauer ca.:  
**keine Umleitung notwendig**

**BA 5a**  
**FR SB Vollsperrung A620 ab Saarouis-Mitte**  
Ausleitung Saarouis-Mitte (3)  
(Tankstelle nicht anfahrbar)  
1. Auffahrt auf A620 FR SLS gesperrt  
Bau der Auffahrt  
2. A620 Bau der PKW-Spur, FR SB (ca. Betr. km 26,900 bis 27,400)  
2. A620 Bau der LKW-Spur, FR SB (ca. Betr. km 26,900 bis 27,400)  
Termin: vom xx.xx.2023 bis xx.xx.2023  
Dauer ca.:  
Umleitungsstrecke (3a in der Gegenrichtung):  
L167 - St. Avolder Str. - Industriestr. - B269 - A620

**BA 5b**  
(3+1) VKF komplette Länge von MÜF1 bis MÜF4  
PKW-Spur ist auf die FR SLS übergeleitet  
LKW läuft auf dem zweiten Fahrstreifen  
Tankstellenbereich Stand- und LKW-Spur wird komplett am WE unter Schließung der Tankstelle saniert  
(Betr. km 26,900 bis 26,200)

**BA 5c**  
(3+1) VKF komplette Länge von MÜF1 bis MÜF4  
PKW-Spur ist auf die FR SLS übergeleitet  
LKW läuft auf dem zweiten Fahrstreifen  
(Betr. km 25,450 bis 24,700)  
Tankstelle:  
jeweils verkürzte Ein- und Ausfahrt  
AS Lisdorf gesperrt  
AS Ens Dorf offen  
Termin: vom xx.xx.2023 bis xx.xx.2023  
Dauer ca.:  
Umleitung über AS Ens Dorf

**BA 5d**  
(3+1) VKF komplette Länge von MÜF1 bis MÜF4  
PKW-Spur ist auf die FR SLS übergeleitet  
LKW läuft auf dem zweiten Fahrstreifen  
(Betr. km 24,700 bis 24,000)  
Tankstelle:  
jeweils verkürzte Ein- und Ausfahrt  
AS Lisdorf offen  
AS Ens Dorf gesperrt  
Termin: vom xx.xx.2023 bis xx.xx.2023  
Dauer ca.:  
Umleitung über AS Lisdorf

**BA 5e**  
(3+1) VKF komplette Länge von MÜF1 bis MÜF4  
PKW-Spur ist auf die FR SLS übergeleitet  
LKW läuft normal  
Es gibt keine Einschränkungen mehr.  
Alle Ein- und Ausfahrten sind offen.  
Tankstelle ist offen.  
Termin: vom xx.xx.2023 bis xx.xx.2023  
Dauer ca.:



**zur Ausschreibung**

AUSFÜHRUNGSPLANUNG		Übersicht über Bauabschnitte	
<p>Die Autobahn Modernisierung West (Autobahn West)</p> <p>Plan-Nr. A-05253-00</p> <p>Stand: 11.08.2023</p>	<p>Projekt-Nr. 10000000000000000000</p> <p>Stand: 11.08.2023</p>	<p>Übersicht über Bauabschnitte</p> <p>Verfahrensschrittplan</p> <p>Stand: 11.08.2023</p>	<p>Übersicht über Bauabschnitte</p> <p>Verfahrensschrittplan</p> <p>Stand: 11.08.2023</p>
<p>Plan-Nr. A-05253-00</p> <p>Stand: 11.08.2023</p>	<p>Projekt-Nr. 10000000000000000000</p> <p>Stand: 11.08.2023</p>	<p>Übersicht über Bauabschnitte</p> <p>Verfahrensschrittplan</p> <p>Stand: 11.08.2023</p>	<p>Übersicht über Bauabschnitte</p> <p>Verfahrensschrittplan</p> <p>Stand: 11.08.2023</p>